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Detta examensarbete behandlar evenemangsarbetsprocessen för utomhuskonserten Central 
Sounds i Pargas juni 2011. Konceptet Central Sounds har ordnats sedan 2007 i 
Centralparken i Pargas men detta examensarbete behandlar ett utvecklat koncept med 
lugnare musik samt övrig underhållning utöver musiken. Uppdragsgivare för projektet 
Central Sounds 2011 är kulturenheten vid Väståbolands stad och som projektledare 
fungerar jag, Sara Söderlund. Målet för evenemanget var att skapa någonting nytt av ett 
befintligt koncept. Examensarbetet har utförts genom att planera, utföra och dokumentera 
hela evenemangsarbetsprocessen. Resultatet för examensarbetet var ett lyckat evenemang.  
Den teoretiska referensramen består av teori om evenemangsplanering, marknadsföring 
och projektarbete.  Jag presenterar sedan evenemangsarbetsprocessen enligt den modell 
som jag valt, det vill säga indelad i fyra olika faser: initieringsfasen, planeringsfasen, 
genomförandefasen och utvärdering. Arbetet är ett praktiskt slutarbete och den 
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Summary 
This bachelor’s thesis deals with the process of working with an event and in this case the 
outdoor concert Central Sounds in Pargas June 2011. The concept Central Sounds has been 
arranged since 2007 in the Central park of Pargas but this thesis tells about a developed 
concept with more laidback music and entertainment other than the music. The principal 
for the project Central Sounds 2011 was the culture unit at the town of Väståboland and the 
project leader was me, Sara Söderlund. The goal for the event was to create something new 
from an already existing concept. The bachelor’s thesis has been performed by planning, 
doing and documenting the whole event planning process. The result of the thesis was a 
successful event.  
I will bring up theories about event planning, marketing and project work and after that I 
will present the working process by the model that I have chosen that is divided into four 
phases: initiation-, planning-, implementation- and evaluation phase. This is a practical 
thesis and the documented version may work as an aid for other event planners. 
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1 INLEDNING 
Ett evenemangs huvuduppgift är att ge upplevelser åt lokalbefolkningen och turister men 
kan även marknadsföra platsen där det ordnas. När evenemangsorganisationen fungerar 
som en projektorganisation är det viktigt att komma ihåg att det sker inom en begränsad tid 
och att projektgruppen kan bestå av personer med olika expertområden.  
I detta examensarbete kommer jag att ta upp teori om evenemangsplanering, 
marknadsföring och projektarbete samt ge en redogörelse över planeringen och utförandet 
av utomhuskonserten Central Sounds i Pargas, juni 2011. Jag valde att göra mitt slutarbete 
om evenemangsplanering eftersom jag har ett stort intresse för detta och har tidigare 
deltagit i organiseringen av liknande tillställningar. Uppdragsgivaren Väståbolands stad 
önskade att vidareutveckla det redan befintligt konceptet och då kom jag in i bilden. Den 
dokumentation som finns från tidigare Central Sounds är evenemangens planscher och 
polislov. Detta examensarbete har utförts för att skribenten skall få mera kunskap om 
evenemangsplanering och har utformats med bilagor och bilder för att övriga evenemangs-
planerare skall kunna få tips och hjälp. Uppdragsgivaren var kulturenheten vid 
Väståbolands stad och evenemangsplaneringen sköttes genom en projektgrupp bestående 
av mig, Sara Söderlund, civiltjänstgörare Linus Lassus och fritidsledare Nina Robertsén. 
1.1 Syfte och metod 
Syftet med detta examensarbete är att planera och utföra en utomhuskonsert som erbjuder 
musikunderhållning för unga och unga vuxna. Unga och unga vuxna definierar jag med 
personer som är mellan 13 och 30 år gamla. Den skriftliga delen av examensarbetet kan 
även fungera som ett hjälpmedel vid organiserandet av olika evenemang, i huvudsak 
konserter, och ger riktlinjer för vad man bör tänka på och komma ihåg att göra. Jag har valt 
att bifoga sådana dokument som kan vara till någon hjälp för andra evenemangsplanerare 
men även sådana som synliggör arbetet med evenemanget Central Sounds.  
Detta examensarbete är ett praktiskt slutarbete som består av två delar. Den ena delen är 
planeringen och utförandet av utomhuskonserten Central Sounds som jag arbetade med 
under en åtta veckors period under våren 2011. Den andra delen är en rapport som 
beskriver vad jag har gjort, varför jag har gjort som jag har gjort, hur jag har arbetat, hur 
arbetsprocessen har framskridit, vilka resultat jag har nått samt en utvärdering av det egna 
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arbetet, produkten och inlärningen. Detta beskriver även Vilkka och Airaksinen (2003, s. 
65) i boken Toiminnallinen opinnäytetyö. Referensramen till detta examensarbete är till 
största del teori ur böcker som behandlar evenemangsplanering men även teori om 
marknadsföring och projektarbete. Jag har kombinerat många olika teorier för att bilda en 
teoretisk referensram som är lämplig för detta arbete. Information har även fåtts muntligt 
av min uppdragsgivare och genom olika internetsidor då det inte funnits någon litteratur 
om ämnet.  Redogörelsen av evenemangsarbetsprocessen görs med hjälp av de faser som 
Andersson, Larsson och Mossberg (2009, s. 44) presenterar, det vill säga: initieringsfasen, 
planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen vilket ger struktur till arbetet. 
Jag valde även att presentera teoridelen i sin helhet först så att läsaren av examensarbetet är 
insatt i ämnet när utförandet presenteras. Jag hänvisar under evenemangsarbetsprocessen 
till teorin för att sammanfläta dessa två. Efter att ha presenterat genomförandet i de fyra 
olika faserna reflekterar jag över hur jag har arbetat, dels för att jag själv skall lära mig 
utav det, men även för att summera hur arbetet har framskridit. 
1.2 Central Sounds 
Central Sounds är en utomhuskonsert i Pargas som har ordnats sedan 2007. Det var det 
dåvarande ungdomsrådet i kommunen som stod för planeringen av den första konserten 
samt skapade namnet Central Sounds. Sedan dess har konserten ordnats en eller flera 
gånger per år, oftast av ungdomsstyrelsen, men även av personer på kulturenheten vid 
Väståbolands stad. Central Sounds har alltid ordnats på en söndag och i Centralparken i 
Pargas. På konserten har det alltid varit med något lokalt band, men även utomstående har 
uppträtt. Före konceptet Central Sounds blev till har det varje år ordnats olika sorters 
sommarkonserter i Centralparken. (Isaksson Ann-Sofie 13.5.2011). 
Uppdragsgivare för detta examensarbete är kulturenheten vid Väståbolands stad. 
Kulturenheten arbetar med att stöda den aktiva föreningsverksamheten som finns i 
kommunen genom verksamhets- och projektunderstöd och samarbetar med utbildnings-
sektorn för att ge barn och unga meningsfulla kulturella upplevelser och aktiviteter på 
skoltid. (Väståbolands stad 2011). Verksamheten på kulturenheten vid Väståbolands stad 
går ut på att skapa förutsättningar för tredje sektorn, kulturaktörer och konstnärer, att driva 
sin egen verksamhet då den egna verksamheten kompletterar föreningarnas utbud. 
Kulturenheten har även ansvar för att bevara och föra vidare kulturarvet samt driva en 
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verksamhet för barn och unga så att de trivs på hemorten och upplever att de är delaktiga i 
samhället. (Väståboland 2010). 
2 EVENEMANGSPLANERING 
Evenemangets huvuduppgift är att ge upplevelser åt lokalbefolkningen och turister, men 
fungerar även som ett marknadsföringsverktyg för orten där det ordnas. Evenemang kan 
också bringa in mera pengar till staden och bidra till ökad sysselsättning på orten. Förutom 
detta kan olika evenemang även öka intresset för de lokala traditionerna och värderingarna 
och ge ökad stolthet och förbättrad infrastruktur. (Andersson m.fl. 2009, s. 11). 
Ett evenemang kan vara vinst- eller ickevinstdrivande. Då ett evenemang initieras är det 
inte alltid lönsamheten som är det viktigaste utan ofta är det någon som verkligen har ett 
brinnande intresse för evenemanget som ordnar det. När det gäller evenemangs-
organisationer finns det några olika varianter. Ideella evenemangsorganisationer jobbar för 
att gynna medlemmarna och håller organisationen ung genom att hela tiden ta in nya 
människor. Offentliga evenemangsorganisationer är ofta projektorganisationer som har 
givna ramar och är mindre beroende av eventuella intäkter. Vid offentliga 
evenemangsorganisationer ligger ledarskapet hos projektledaren och många viktiga beslut 
görs politiskt. Dessa har ofta även högst utgifter då evenemangen kan vara gratis, men 
beroende av bidrag. Privata evenemangsorganisationer jobbar för långsiktig lönsamhet och 
har till sin fördel att de kan göra snabba beslut trots långsiktig planering. (Andersson m.fl. 
2009, s. 29-35). 
Då evenemangsorganisationen fungerar som en projektorganisation finns det några viktiga 
punkter som bör vara med; tid, uppgift, arbetsgrupp och förnyelse. Även om det är ett 
återkommande evenemang som skall ordnas sker organiseringen under en begränsad tid. 
Man bör alltså ha deadlines och hantera tiden så att allting blir gjort inom utsatt tid. Själva 
uppgiften är mycket viktig då det är den som legitimerar hela organisationens existens. När 
det handlar om en arbetsgrupp är det de mänskliga resurserna som är avgörande. I 
arbetsgruppen kan det ingå både proffs med flera års erfarenhet och personer med 
expertkunskap inom något visst ämne som endast är projektanställda. Förnyelse handlar 
om att hela tiden erbjuda nyheter då dessa väcker intresse, och att komma ihåg att även 





Detta evenemang planerades av en projektgrupp och jag presenterar som näst teori om 
projekt och projektarbete. Ett projekt är en tidsbunden arbetsuppgift med ett tydligt syfte 
och kräver resurser såsom personal, utrustning och pengar. Projekt utförs av en 
projektgrupp som vanligen består av 3-5 personer. Projektgruppen leds av en projektledare 
och de övriga projektdeltagarna har ofta olika kompetensområden. (Albertsson 2004, s. 10-
17). Projektledaren bör vara kompetent, kunna lösa problem, kunna uppmuntra sin 
arbetsgrupp samt försvara sitt team. Projektledaren har egna arbetsuppgifter som skiljer sig 
från de övriga medarbetarnas. Det är projektledarens uppgift att leda projektet framåt 
genom sina medarbetare, inte att arbeta med samma uppgifter som dem. Som projektledare 
kan det vara bra att använda sig av uttrycket POLSK - som är en förkortning av: planera, 
organisera, leda, samordna, och kontrollera. (Albertsson, Lindstrand & Lundquist 2001, s. 
41-42). 
Projektarbetet kan enligt Albertsson m.fl. (2001, s. 22) delas in i fem olika faser för att nå 
ett lyckat projekt. Dessa faser är: projektstart, planering, genomförande, målgång och 
utvärdering. Till varje projekt bör man skriva en projektbeskrivning. I denna beskrivning 
bör man ta med projektets uppdragsgivare, projektets mål, en grov tidsplan med viktiga 
deadlines, projektets organisation samt vilka resurser som behövs. Denna 
projektbeskrivning skall vara ungefär en sida lång och är ett mycket behövligt hjälpmedel i 
projektarbetet. (Albertsson m.fl. 2001, s. 22-37). 
2.2 Marknadsföring 
Förutom projektarbete är marknadsföring en viktig del av evenemangsplaneringen. 
Marknadsföring går i huvudsak ut på att hitta en lämplig målgrupp för produkten man vill 
sälja. Det är organisationens huvudsakliga uppgift att försöka tillfredsställa önskemål och 
behov som målgruppen har. Själva marknadsföringsprocessen går ut på att hitta, skapa, 
väcka och tillfredsställa olika kundbehov. För att lyckas skapa ett framgångsrikt 
evenemang bör man tänka på vissa marknadsföringsaktiviteter. Man bör analysera de 
behov som finns bland kunder på marknaden samt klargöra eventuell konkurrens. Man bör 
även försöka förutspå besökarmängden, vilken tid evenemanget kommer att ha flest 
besökare, hur mycket besökarna skulle vara villiga att betala samt hurudan och hur mycket 
direktmarknadsföring man bör göra. Till sist bör man bestämma hur biljettförsäljningen 
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skall ske samt utvärdera de metoder man har använt sig av. Vissa argumenterar att 
kundernas behov är saker som de har upplevt och känner till. Skulle detta vara sant så 
skulle ju inget nytt skapas, då man alltid går efter det redan befintliga. Det är därför viktigt 
att alltid vara innovativ och istället för att gå efter de behov som redan finns, satsa på att 
skapa nya. (Allen m.fl. 2002, s. 162-163). 
Marknadsföring av evenemang fungerar i princip på samma sätt som vilken annan 
marknadsföring som helst. Det som är annorlunda när man marknadsför evenemang är det 
faktum att kunden inte kan få något smakprov av eller möjlighet att testa produkten före 
själva evenemanget. Kunderna kommer därför att delta endast på grund av att de förväntar 
sig att evenemanget skall tillfredsställa något av deras behov. Dessa förväntningar kommer 
från marknadskommunikationen, Word-of-mouth, tidigare erfarenheter och varumärkets 
image. När det kommer till evenemang fungerar det inte på samma vis som när du köper 
en produkt från någon butik. Vid evenemang sker konsumtionen av produkten samtidigt 
med inköpet medan du konsumerar en vara först efter inköpstillfället. Evenemangsbiljetter 
är även något av en färskvara då man inte kan spara oköpta biljetter till ett senare tillfälle. 
(Allen m.fl. 2002, s. 163-164). När man marknadsför ett evenemang kan det ibland löna 
sig att göra så kallad co-branding. Co-branding går ut på att föra evenemangets 
marknadsföring i samarbete med något annat närliggande evenemang eller inblandad 
organisation. På detta vis får evenemanget mera synlighet och de båda organisationerna 
sparar pengar på marknadsföringen. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 52). 
När man arbetar med marknadsföring kan det vara bra att skriva en marknadsföringsplan 
för att synliggöra och effektivera marknadsföringen. En marknadsföringsplans innehåll, 
längd och format kan variera men det finns vissa viktiga delar den bör innehålla. Dessa är: 
sammanfattning, marknadsanalys, mål och frågor, målgrupp, marknadsföringsstrategi, 
marknadsföringsprogram, finansiell plan samt utförande. (Wood 2003, s. 5-6). 
För att bättre förstå sina potentiella kunder samt skapa en effektiv marknadsföring är det 
nödvändigt att segmentera marknaden. Man kan göra denna segmentering antingen genom 
forskning för att få fram grupper med samma livsstil eller intressen men man kan också 
använda sig av att gruppera med hjälp av faktorer som ålder eller bostadsort. För att 
segmenteringen skall vara till någon nytta bör målgruppen ha gemensamma kännetecken, 
vara en mätbar grupp samt vara tillgänglig för organisationen. (Getz 2005, s. 314-315). 
Syftet med att dela in marknaden i mindre grupper är för att företaget skall hitta de bästa 
kundgrupperna för produkten. Det innebär att företaget bör ta kundgruppen i beaktande vid 
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produktplaneringen, anpassa priset till gruppen, göra produkten lättillgänglig för kunderna 
samt planera reklam till sådana medier och platser som kundgruppen använder sig av. 
(Korkeamäki, Pulkkinen & Selinheimo 2001, s. 82). 
För detta projekt är kundgruppen unga och unga vuxna som hör till generation Y. 
Generation Y, det vill säga personer födda på mitten av 1980-talet och senare, har vuxit 
upp med teknologi och ser det som en viktig del av vardagen. Dessa är inloggade på nätet 
nästan dygnet runt och sköter stora delar av sina sociala kontakter via e-mail och 
textmeddelanden. (Kane 2011). 
2.3 Evenemangsprojektets olika faser 
Evenemangsprojektet kan delas in i olika faser och kan beskrivas med många olika namn. 
Enligt Andersson m.fl. (2009, s. 44) finns det fyra olika faser som kallas för: 
initieringsfasen, planeringsfasen, genomförandefasen och utvärderingsfasen. Dessa 
benämningar av evenemangsprojektets faser var de som attraherade mig mest och de 
kommer att synas under presentationen av utförandet. Nedan presenterar jag även teori från 
andra källor men behåller fördelningen i enlighet med Andersson m.fl. (2009, s.44). 
Den första av dessa faser, alltså initieringsfasen, är då själva evenemangsidén skapas. Här 
bör en orsak hittas till varför evenemanget skall ordnas och tid, plats och datum bestämmas 
samt nyckelpersonal anställas. (Armstrong 2001, s. 9). Det är även här man bör hitta 
eventuella intressenter och få dem intresserade av evenemanget (Andersson m.fl. 2009, s. 
44). Enligt Soutar (2005, s. 34) bör det i denna fas först bekräftas att man säkert har fått 
evenemanget och då genast boka ett möte med uppdragsgivaren. Efter det bör ramar för 
budgeten fastställas och en kontaktperson med uppdragsgivaren bestämmas. Slutligen bör 
framtida kontrakt klargöras och ett tidsschema med viktiga datum skapas. (Soutar 2005, s. 
34). 
Under den andra fasen, planeringsfasen, påbörjas själva planeringen av evenemanget. Här 
bör man bestämma evenemangets mål, räckvidd samt skriva en strategisk handlingsplan 
för att nå dessa mål. (Andersson m.fl. 2009, s. 45). I denna fas kan man redan börja med 
evenemangsdagens program, hitta entreprenörer, marknadsföra samt göra klart allt som har 
med laglighet och försäkringar att göra (Armstrong 2001, s. 10). Allen, Mc Donnel, 
O’Toole och Harris (2002, s. 117-118) menar så som Andersson m.fl. (2009, s. 45) att 
visioner och mål bör bestämmas men även att man bör skapa en strategi för att nå dessa. 
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Dessa strategier genomförs sedan genom verksamhetsplaner som har blivit skapade inom 
en viss budget. Strategierna bör även vara flexibla under processen. I övrigt kan små 
företag i denna fas anställa personer utifrån för att få hjälp med bland annat plats, catering, 
ekonomi, säkerhet, marknadsföring och laglighet. (Allen, Mc Donnel, O’Toole & Harris 
2002, s. 117-118). 
Den tredje fasen, genomförandefasen, är då själva evenemanget utförs. Här bör alla veta 
sin roll i evenemanget. Denna fas kan även delas in i tre olika delfaser. Dessa är 
uppbyggnadsfasen, själva händelsen och rivningsfasen. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 153). I 
denna fas finns det ännu möjlighet att göra små sista-minuten förändringar och det är även 
här som de pengar som lagts ut kommer in och man kan betala bort räkningar (Armstrong 
2001, s. 10). 
Den fjärde och sista fasen, utvärderingsfasen, är en genomgång av vad som har gått fel 
och vad som har gått rätt och arrangörerna kan genom detta summera erfarenheter och lära 
sig inför framtiden (Andersson m.fl. 2009, s. 46). Utvärdering av ett evenemang görs för 
att lära sig mera om planerade och oplanerade resultat samt för att kunna förbättra inför 
framtiden. Några orsaker till varför en utvärdering görs är för att identifiera och lösa 
problem, hitta förbättringsmöjligheter, mäta om evenemanget lyckades eller ej, 
tillfredsställa eventuella sponsorer samt för att få acceptans på marknaden. Utvärdering är 
alltså organisatörernas sätt att lära sig och utan någon utvärdering kan de inte veta om de 
har nått önskat resultat eller ej. (Getz 2005, s. 377). Ett sätt att utvärdera arbetet är med 
Motorola modellen vilken går ut på att ställa sig frågorna; vad gick bra?,  vad kunde ha 
gjorts bättre?, vad lärde vi oss?, vad gör vi bättre nästa gång? samt vad tar vi med oss i 




Figur 1: De olika faserna inom evenemangsprojektet, modifierad efter Andersson m.fl. (2009, s. 44) 
Ovan har jag sammanställt en figur över de olika faserna samt vad man bör tänka på och 
utföra inom respektive fas (figur 1). Denna figur har jag skapat enligt de fyra faser som 
Andersson m.fl. (2009 s.44) beskriver men modifierat efter övrig teori som jag läst. 
Figuren tydliggör de viktiga delmomenten och kan hjälpa en framtida evenemangs-
planerare att få struktur på arbetet. 
2.4 Planering 
Till varje evenemang med utgifter och inkomster skall man fastställa en budget som bör 
uppdateras under hela processen. Till en budget kan inkluderas utgifter så som: arbetskraft, 
underhållning, plats eller lokal och marknadsföring. Det är alltid bra att sätta utgifterna 
högre och inkomsterna lägre än de kanske är, för att undvika övertrassering av budgeten. 
(Armstrong 2001, s. 61-62). 
När man planerar ett evenemangs datum och läge är det viktigt att ta reda på om det ordnas 
något liknande evenemang på samma gång som attraherar samma målgrupper och 
konkurrerar med det egna evenemanget. Shone (2001, s. 107) menar ändå att evenemang 
som ordnas i närheten inte alltid behöver vara konkurrenter utan kan istället fungera som 
komplement till evenemanget om det riktar sig till någon annan målgrupp. Förutom att ta 
reda på om det ordnas liknande evenemang under samma tid kan det även vara bra att kolla 
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om det är några stora högtider, skollov eller långhelger under samma tidpunkt då många 
har en tendens att åka bort under dessa vilket leder till minskad deltagarmängd. (Allen 
2009, s. 67). 
Evenemang kan ta många olika former och en av dem är evenemang på öppen plats. Dessa 
kan organiseras i parker, köpcentrum och på avstängda vägavsnitt med mera. Under denna 
sorts evenemang är det mycket viktigt att läget är synligt så att evenemanget kan locka 
spontana besökare och det är då viktigt att de förbipasserande får en bra bild av 
evenemanget. Om evenemanget placeras på en central plats kan man maximera 
tillgängligheten samt synligheten. (Getz 2005, s. 104-105). Vid val av läge bör man även 
tänka på om det passar organisationens image, om platsen har använts mycket, hur 
infrastrukturen fungerar, hur ljud och teknik fungerar, möjlighet till sanitetslokaler med 
mera. Det är även viktigt att fundera på storleken av stället, om det är ett för stort område 
jämfört med publikmängden kan det kännas väldigt tomt vilket förstör stämningen. De 
risker som bör tas i beaktande då man ordnar ett utomhusevenemang är att det bör finnas 
en extra plan ifall det är dåligt väder under evenemangsdagen. Det kan därför löna sig att 
boka någon sal inomhus, förbereda med något slags tält eller kanske vara redo att dela ut 
regnrockar eller paraplyn åt besökarna. Det är viktigt att innan evenemanget följa med 
väderleksrapporten för att vara beredd på allt. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 132). 
För att ordna en offentlig tillställning i Finland skall en skriftlig anmälan lämnas till 
polisen på orten. Om tillställningen är så liten att den inte skapar några olägenheter för 
omgivningen och miljön eller om det inte behövs några trafikarrangemang eller 
säkerhetsåtgärder behövs ingen anmälan. Anmälan skall lämnas in senast fem dygn innan 
tillställningen och polisen kan även kräva övriga utredningar som markägarens lov med 
mera. (Polis 2011). Enligt Vallo och Häyrinen (2008, s. 141) behöver alla stora 
utomhustillställningar som ordnas i Finland markägarens lov såvida det inte är markägaren 
som är själva arrangören. Om evenemanget ordnas på statligt eller kommunalt ägda 
områden så som parker och allmänna gator får man ofta detta lov från stadens 
fastighetsbyrå. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 141). Vid större tillställningar kan man behöva 
hålla folksamlingarna under kontroll. Man kan då genom polis eller tränade ordningsvakter 
styra eller sammandra publiken (Getz 2005, s. 108). 
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2.5 Program och tema 
Vid arrangeringen av ett evenemang kan det vara bra att ha något speciellt tema. Temat 
kan vara talande, attraktivt eller lekfullt och med hjälp av ljus, färger och bilder är det lätt 
att visualisera temat. Det tema som du väljer berättar en del om organisationen som ordnar 
evenemanget men är även en grund till de förväntningar som skapas hos de potentiella 
besökarna. Det är alltid bra att fundera ut något nytt tema och viktigt att komma ihåg att 
temat syns genom hela evenemanget. (Vallo & Häyrinen 2008, s. 180-181). 
Då det är dags att börja fundera på olika artister till evenemanget finns det vissa saker som 
bör tas i beaktande innan valet. Några av dem är hur intressant artisten är för evenemangets 
målgrupp, om artistens rykte passar till organisationens image samt om priset motsvarar 
kvaliteten på artisten. För den konkreta organiseringen bör man ta reda på hur länge 
artisten uppträder, vad det behövs för utrymmen samt vilken sorts teknik artisten behöver. 
(Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, s. 76-77). Under sökningen efter artister är det 
bra att höra med bekanta samt att alltid hålla öron och ögon öppna när man rör sig på något 
annat evenemang.  Då evenemanget har ett tema är det bra att se till att artisten också 
passar till detta. Det är mycket vanligt numera i Finland att det alltid är samma artister som 
rör sig på de flesta tillställningar under en viss tidsperiod så det är bra om att anlita någon 
artist som är aktuell, men ändå inte ses på alla de andra evenemangen. (Vallo & Häyrinen 
2008, s. 189-190). Vid kontakt med de olika artisterna är det bra att utse en person i 
organisationen som fungerar som kontaktperson så att artisterna alltid vet vem de skall 
kontakta gällande eventuella frågor. Om artisten eller organisationen så begär kan ett 
kontrakt skrivas parterna emellan. I detta kontrakt bör det ingå; artistens namn, betalning 
och vad som ingår för artistens del (mat, reseersättning, logi etc.), evenemangets datum 
och plats samt betalningsvillkor. Många rutinerade artister har ofta en kontraktmall färdigt 
och det är då viktigt att organisatören läser kontraktet grundligt för att vara uppdaterad om 
artistens speciella krav eller behov av någon särskild teknik. (Kauhanen m.fl. 2002, s. 76-
77). Till många evenemang kan det även vara aktuellt med en speaker som sköter om 
presentation av artister och dylikt. Vid val av speaker bör man fundera om denna person 
passar evenemangets eventuella tema samt om det lönar sig att ta någon utomstående eller 
använda sig av någon inom organisationen. Innan evenemanget är det skäl att i god tid gå 
igenom programmet i sin helhet med speakern samt även berätta om själva organisationen. 
Vid behov kan man även göra ett manuskript så att speakern har dagsprogrammet i detalj. 




Då jag planerade detta evenemang och när jag nu presenterar det har jag använt mig av 
evenemangsprojektets fyra olika faser som Andersson m.fl. (2009, s. 44) beskriver dem i 
sina böcker. Jag valde att använda de benämningarna genom vilka Andersson m.fl. (2009, 
s. 44) beskriver arbetsprocessen, det vill säga initieringsfasen, planeringsfasen, genom-
förandefasen samt utvärderingsfasen, då dessa enligt mig tydligt säger vad de olika faserna 
går ut på. Jag börjar med att presentera projektets projektplan och går sedan in på de fyra 
olika faserna. 
Det evenemanget som jag kommer att presentera nedan är ett icke-vinstdrivande 
evenemang som är organiserat av en offentlig evenemangsorganisation. Evenemangs-
planeringen görs av en projektorganisation och projektledaren sköter ledarskapet. 
Evenemanget är ett utomhusevenemang på en öppen plats. Målet med detta projekt är att 
skapa ett evenemang. Evenemangets koncept skall utvecklas och målsättningarna är att 
förutom unga och unga vuxna även locka äldre besökare än tidigare samt besökare från 
andra delar av kommunen. Målgruppen för evenemanget är unga och unga vuxna och det 
är en alkoholfri tillställning. 
3.1 Projektplan för Central Sounds 
Till varje projekt bör en projektplan sammanställas. Det är projektgruppens mål att på kort 
tid sammanställa en detaljerad rapport över projektet så att ledningen får en bild över hur 
och när evenemanget ordnas samt hur brett projektet kan bli. En projektplan kan 
exempelvis innehålla: Inledning och bakgrund, projektets mål, projektorganisationen, en 
utförandeplan, ekonomi och beslutsfattande, en kontrollplan samt en utvärdering. 
(Kauhanen m.fl 2002, s. 28-29). 
Till detta arbete utformade jag en projektplan som skulle hjälpa mig på vägen till att skapa 
ett lyckat evenemang. I denna projektplan har jag tagit upp bakgrunden till arbetet, syfte, 
mål, frågeställningar, metodbeskrivningar, redovisning samt utvärdering.  
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Detta projekt initierades av kulturenheten på Väståbolands stad och fungerade förutom 
som mitt examensarbete även som min huvuduppgift under min praktik på kulturenheten. 
Syftet med projektet var att skapa en ny version av det redan befintliga konceptet Central 
Sounds och målet var att arrangera ett evenemang som är attraktivt för alla åldersgrupper 
samt att locka folk från de närliggande stadsdelarna och orterna. De frågor som jag ställde 
mig i början av detta projekt var om de lokala ungdomarna alls var intresserade av något 
nytt samt om jag som ny i staden kan locka lika mycket folk som tidigare evenemang. De 
teorier jag använde mig av var de samma som för examensarbetet alltså evenemangs-
planering, marknadsföring och projektarbete. Jag skötte marknadsföringen i huvudsak 
genom ett evenemang på internetsidan Facebook men även med planscher som jag satte 
upp i staden. Arbetet delades upp mellan projektgruppsmedlemmarna och utvärderingen av 
projektet kommer att ske inom projektgruppen, med uppdragsgivaren och jag kommer 
även att fråga deltagare i evenemanget om deras åsikter. 
Figur 2: Projektorganisationen för Projekt Central Sounds 2011 
Ovan ses en illustration av projektorganisationen för projektet Central Sounds 2011 (figur 
2). Projektorganisationen bestod av fyra personer. Uppdragsgivaren var Ann-Sofie 
Isaksson som är kulturchef vid Väståbolands stad och som projektledare fungerade jag, 
Sara Söderlund. De övriga medlemmarna i projektgruppen var civiltjänstgörare Linus 
Lassus och fritidsledare Nina Robertsén. Linus Lassus jobbade med att kontakta artisterna 
medan Nina Robertsén var kontakten till skolorna samt hjälpte till med marknadsföringen. 
Så som teorin (Kauhanen m.fl. 2002, s. 76-77) även påvisar hade vi alltså utsett en person 
som fungerade som kontaktperson till artisterna så att dessa alltid visste vem de skulle 
kontakta med eventuella frågor. Vi hade alla olika arbetsuppgifter, jag hade huvudansvaret 






(Kontakt med artisterna) 
Projektarbetare 
Nina Robertsén 





från deras respektive kompetensområden så som även Albertsson (2004, s. 41-42) 
beskriver det i teorin. Projektgruppen fungerade bra och de olika medlemmarna skötte sina 
uppgifter. Projektarbetarna kom till mig med frågor och resultat och jag gick sedan vidare 
till uppdragsgivaren med dessa. Vi arbetade i våra egna ansvarsområden och projektledare 
hade hand om den huvudsakliga planeringen. 
3.2 Initieringsfasen 
Det är i denna fas som själva evenemanget skapas. Frågor som när, var, hur och varför 
skall få svar. (Armstrong 2001, s. 9) Nedan ses en modifierad modell av 
evenemangsprojektets faser för att tydliggöra i vilket skede av arbetet vi befinner oss samt 
för att påvisa vad som rekommenderas att blir utfört i denna fas (figur 3). 
 
Figur 3: Evenemangsprojektets olika faser; initieringsfasen 
Evenemanget som jag arrangerade, Central Sounds - en musiktillställning, är något som 
har blivit en tradition i Pargas. Min uppgift var att ordna ett Central Sounds som skulle 
avvika från de tidigare åren med något mera än bara en konsert, till exempel frisbeegolf, 
radiostyrda bilar, dans eller konst. Min arbetsuppgift fick jag information om i ett mejl av 
min uppdragsgivare kulturchef Ann-Sofie Isaksson. Mejlet finns att hitta som bilaga till 
detta dokument (bilaga 1). Att skapa något nytt när det kommer till evenemang nämner 
även Allen m.fl. (2002, s. 163) och menar att man istället för att följa gamla mönster måste 
skapa nya behov. Jag handlade sedan i enlighet med teorin (Soutar 2005, s. 34) och 
bestämde ett möte med uppdragsgivaren under vilket vi diskuterade budgeten samt 
fastställde en kontaktperson med uppdragsgivaren. Konserten var först menad endast för 
skolklasser, men då det inte passade dem bestämdes det att det skulle vara ett allmänt 
evenemang veckan efter att skolorna slutat för sommaren. Eftersom det var en viss vecka 
som evenemanget skulle ordnas var det inte svårt att välja datum. Innan vi slog fast 
datumet tog jag reda på om det skulle ordnas några liknande evenemang under samma 
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helg. För att lättare få polislov bör evenemanget vara på en vardag eller söndag, så vi 
bestämde oss för att ordna Central Sounds söndagen den 12.6. 2011. 
Samma veckoslut, fredag och lördag, var det Pargasdagarna i Pargas så denna konsert kom 
som avslutning på dem. Innan vi slog fast datumet kontaktade vi Väståbolands Företagare 
rf, som ordnar Pargasdagarna, för att kolla att det var okej för dem att vi ordnade konserten 
så nära på, vilket det var. De var även intresserade av att ha med evenemanget i sin 
marknadsföring. På detta vis blev Central Sounds mera som ett komplement till 
Pargasdagarna än en konkurrerande faktor, så som Shone (2001, s. 102-107) även 
beskriver det i teorin. Eftersom denna konsert har ordnats förut var det lätt att välja namn 
och plats. Central Sounds har varit ett koncept i några år redan vilket gör att det är bekant 
för lokalbefolkningen, och då det tidigare även varit i Centralparken skulle besökare 
kanske gå fel om man skulle byta ställe. Getz (2005, s. 104-105) menar att denna sorts 
evenemang bör ordnas på en central plats som är lättåtkomlig och det är precis vad 
Centralparken i Pargas är och på grund av sitt centrala läge kan evenemanget även locka 
förbipasserande. För att detta evenemang skall vara lämpligt för alla åldrar bestämde vi 
även att det skulle vara en dagskonsert som börjar klockan två och håller på i ungefär fyra 
timmar.  
Det var även i denna fas som projektgruppen för evenemanget skapades. I enlighet med 
Albertsson (2004, s. 10-17) kan en projektgrupp bestå av 3-5 personer och det gjorde även 
vår projektgrupp. Då detta i huvudsak var mitt projekt var det automatiskt jag som blev 
projektledare och hade hand om de viktigaste uppgifterna kring projekt Central Sounds. 
Till projektet skapades även en projektplan, det vill säga ett dokument med detaljerad 
information om hur och när projektet skall utföras samt hur brett det kan bli (Kauhanen 
m.fl. 2002, s. 28-29), som fungerade som hjälp under hela processen. Ett sammandrag av 
denna finns att se i föregående kapitel. Då vi klargjort vad projektet skulle gå ut på skrevs 
det en projektbeskrivning där det kom fram uppdragsgivare, mål, tidsplan, organisation 
samt resurser vilket är i enlighet med Albertsson m.fl. (2001, s. 37) i teorin. 
Slutligen kontaktade jag även Ungdomsstyrelsen i Pargas för att få dem intresserade av 
mitt evenemang då de i vanliga fall ordnar Central Sounds och andra liknande 
tillställningar, men även för att få dem involverade på något vis som även Isaksson nämnde 
i mejlet. (bilaga 1) 
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I det stora hela gick initieringsfasen bra. Då evenemanget ordnats flera gånger tidigare var 
det lätt att påbörja arbetet och i enlighet med teorin gjorde jag alla de saker som bör göras i 
denna fas, det vill säga: bestämde tid, plats och datum, anställde nyckelpersonal, 
kontaktade intressenter samt träffade min uppdragsgivare. Jag märkte dock senare under 
arbetsprocessen att jag skulle ha haft nytta av att säkert fastställa evenemangets målgrupp 
och syfte direkt i början. Det huvudsakliga syftet med evenemanget ändrade precis innan 
jag skulle börja arbeta vilket gjorde att jag stannade lite kvar i det gamla och glömde 
koncentrera mig på det nya syftet.  
3.3 Planeringsfasen 
Detta är fasen när planeringen av evenemanget sker. Här bör man sätta ett mål, 
sammanställa ett program, marknadsföra evenemanget samt sköta den lagliga delen. 
(Armstrong 2001, s. 10) Då detta är den fas som tar mest tid och har flest moment har jag 
delat upp dokumenteringen i följande tre delar: tillstånd, evenemangsdagens program samt 
marknadsföring. Nedan kan man åter se den modifierade versionen av 
evenemangsprojektets olika faser. Denna gång med tyngdpunkt på planeringsfasen och de 
viktiga milstolparna där (figur 4). 
 
Figur 4: Evenemangsprojektets olika faser; planeringsfasen 
För att min planering skulle fungera så bra som möjligt skapade jag en kom-ihåg lista där 
alla de viktiga delmomenten fanns med. Denna lista hjälpte mig under processen att 
komma ihåg allt som skulle göras och jag kunde även gå tillbaka till den om arbetet stod 
stilla. Denna kom-ihåg lista finns som bilaga till detta arbete (bilaga 2) och kan även 
fungera som ett hjälpmedel för dem som i framtiden kommer att organisera Central Sounds 
i Pargas eller övriga liknande evenemang. 
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Redan i ett tidigt skede av planeringsprocessen satte jag ihop en tidsplan för planeringen av 
evenemanget. Denna tidsplan formade jag utifrån min kom-ihåg lista och fick då med alla 
de viktiga momenten. För att göra det så synligt som möjligt sammanställde jag ett 
GANTT-schema, vilket kan ses som bilaga till detta dokument och vars mall kan användas 
vid planeringen av andra evenemang (bilaga 3). Ett GANTT-schema är ett flödesschema 
som kan användas i projekt för att synliggöra olika faser. Schemat visar beroendet mellan 
projektets olika faser som är utsatta på en tidsaxel. (Projektens guldgruva 2011). 
Under planeringen ställde jag upp evenemangets utgifter i en kostnadskalkyl för att se hur 
mycket pengar som gick åt. Kostnadskalkylen kan man se nedan som bild (figur 5) och de 
siffror som framgår är de som har fåtts genom diskussion med de involverade parterna. 
Eftersom marknadsföringen bestod av planscher, evenemang på social media och 
gratisreklam i tidningar uppkom det inga kostnader. De olika artisterna betalade vi i 
enlighet med medlemmar i bandet och inkluderade resekostnaderna. Det var endast 
Redrama som hade ett färdigt arvode.  
 
Figur 5: Kostnadskalkyl för Central Sounds 2011 
För att få tillgång till el i Centralparken behövde jag nycklarna till ett elskåp som finns i 
parken. Dessa nycklar fick jag från parkavdelningen på staden efter att jag hade varit i 
kontakt med parkarbetsledare Sonja Österholm. Till utvärderingen av evenemanget 
bestämde jag mig för att sammanställa utvärderingsblanketter som kunde delas ut under 
evenemangsdagen. En mall för denna blankett finns som bilaga till dokumentet och man 
kan på den se evenemangstemats genomgående färger och typsnitt (bilaga 4). Utvärdering 
är en viktig del av evenemangsplanering då man på detta vis får fram eventuella fel som 
gjorts samt för att kunna förbättra sina resultat i framtiden (Getz 2005, s. 377). Med dessa 
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blanketter kunde jag även få besökarnas åsikter om evenemanget samt ge tips åt 
kommande arrangörer om förbättringar. Jag hade även med en fråga angående genom 
vilken marknadsföringskanal besökande hade fått information om evenemanget för att se 
hur min marknadsföring hade lyckats. 
3.3.1 Tillstånd 
Jag kontaktade polisen och frågade om polislovet redan i ett tidigt skede för att hinna få 
ihop allting som behövs innan evenemanget eftersom polisen kan kräva olika handlingar 
och dokument som bilagor till lovet (Polis 2011). Efter en diskussion med polisen i 
kommunen berättade de att det till polislovet förutom ordningsvakter även behövs 
markägarens lov, vilket även var i enlighet med Vallo och Häyrinen (2008, s. 141) i 
teoridelen. Markägarens lov får man från stadsgeodeten på stadens miljöavdelning. För 
denna typ av offentliga tillställningar behövs det en viss mängd ordningsvakter vilken 
varierar beroende på hur många besökare evenemanget förväntas få. Tidigare gånger 
Central Sounds har ordnats har det funnits två ordningsvakter på plats (Isaksson Ann-Sofie 
13.5.2011), men då det denna gång skulle uppträda en mer känd artist, vilket kunde 
innebära flera besökare, bestämde vi oss för att för säkerhets skull anställa tre 
ordningsvakter. Dessa ordningsvakters personnummer, namn samt ordningsvaktsnummer 
bör även ingå i anhållan för att få polislovet godkänt. Tre ordningsvakter anställdes och 
anhållan om polislovet kunde lämnas in. Polislovet finns att se som bilaga till dokumentet 
(bilaga 5) och är skapat på den ansökningsblankett som fås från polisstationen. Några 
dagar före evenemanget fick dock två av ordningsvakterna förhinder så jag fick ta upp 
mina kontakter igen och lyckades få två andra att ställa upp med så kort varsel. På grund av 
bytet av ordningsvakter måste även polislovet tillämpas med de rätta namnen och 
ordningsvaktsnumren. 
3.3.2 Evenemangsdagens program 
I enlighet med Vallo och Häyrinen (2008, s. 180-181) är det bra att ha ett tema på 
evenemanget genom vilket man kan skapa förväntningar samt med hjälp av färger och 
bilder förmedla ett budskap. Temat för evenemanget Central Sounds blev att erbjuda idéer 
på alternativ underhållning i parken för ungdomarna. Jag kontaktade olika cirkusartister 
och cirkusskolor för att höra om någon ville komma och visa upp och lära ut olika grenar 
som jonglering, diabolo och akrobatik. Efter att jag varit i kontakt med några olika artister 
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och skolor fick jag reda på att det ordnades något stort cirkusevenemang i Helsingfors 
samma helg som Central Sounds skulle ordnas och att alla cirkusartister skulle vara 
upptagna där. Jag kontaktade även en vän till mig som utövat mycket parkour, en 
idrottsgren som går ut på att hitta nya vägar i städer genom att klättra på stängsel och 
hoppa över murar (Suomen Parkour ry 2010). Han är även bra på att gå på lina så jag 
frågade om han kunde komma och lära ut något åt ungdomarna, men även han hade 
förhinder. Jag fick fundera om och bestämde mig för att ha ett slags spelbibliotek på plats 
under evenemangsdagen. Detta skulle ge besökarna en möjlighet att testa på olika utespel 
samt volleyboll och frisbeegolf. Under dagen skulle spelbiblioteket fungera så att vem som 
helst fick låna något spel i utbyte mot att de lämnade en pant. Då jag hade fått som uppgift 
att involvera ungdomsstyrelsen på något vis såg jag detta som en passlig uppgift för dem så 
jag kontaktade därför dem och berättade om idén och de blev intresserade.  
Sedan var det dags att fundera på artister till evenemanget. Det bestämdes att det detta år 
skulle vara band som spelade lite lugnare musik då det tidigare år har varit mycket 
hårdrock, punk och rock. Jag kollade tillsammans med Lassus på lite olika band och han 
fick sedan som arbetsuppgift att kontakta banden då han själv håller på med musik och 
hade mera kontakter inom området. Detta var alltså Lassus kompetensområde och uppgift i 
projektgruppen såsom Albertsson (2004, s. 10-17) förevisar att det bör vara i en 
projektgrupp. Förutom de små lokala banden kontaktade vi även några större för att ha 
något namn som skulle locka folk, kanske till och med från Åbo. Som Kauhanen m.fl. 
(2002, s. 76-77) påpekar skall man vid val av artist tänka på hur intressant artisten är för 
målgruppen, om dess rykte passar för organisationen samt om priset är relevant med tanke 
på artistens kvalitet. Agenten för de båda ska-banden, The Valkyrians och The Capital 
Beat, kontaktades men de hade båda något annat just den dagen så de kunde inte 
medverka. Till slut kontaktade vi Redramas agent då Redrama är hemma från trakten och 
populär bland ungdomarna. Det uppstod lite problem med att få svar från agenten så vi fick 
även kontakta artistens far, som är aktiv inom kulturarbetet i staden, och han föreslog att vi 
skulle kontakta Redrama personligen via Facebook vilket vi gjorde. Efter detta kontaktade 
artistens agent mig och meddelade att Redrama kunde uppträda på evenemanget. Det första 
priset vi blev erbjudna var för högt så vi bad om ett lägre pris, vilket godkändes så 
Redrama bokades. Då Redrama har jobbat så mycket inom musikindustrin och redan 
etablerat ett ganska stort namn hade han även ett kontrakt som vi skulle skriva på där det 
framkom olika regler och krav som skivbolaget hade. Jag agerade här i enlighet med teorin 
(Kauhanen m.fl., s. 76-77) och läste noggrant igenom kontraktet som min handledare 
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Isaksson sedan undertecknade och skickade tillbaka till Redramas agent. Kontraktet finns 
att se som bilaga till detta dokument och är ett exempel på hur ett kontrakt mellan artist 
och evenemangsplanerare kan se ut (bilaga 6).  
Under evenemangsdagen ville jag även ha någon speaker som kunde berätta om eventuella 
regler, göra reklam för spelbiblioteket samt presentera de olika artisterna. Som det kommer 
fram i teorin (Vallo & Häyrinen 2008, s. 199) bör man vid val av speaker fundera på om 
denne passar in med evenemangets tema samt om man skall ta någon utomstående eller 
någon från organisationen.  Eftersom jag var ny i staden och ingen visste vem jag var 
kändes det inte lämpligt att jag skulle fungera som speaker. Jag bestämde mig i stället för 
att ta kontakt med ordförande för ungdomsstyrelsen, Calle Wikman. Många av 
ungdomarna i staden känner till honom och han har även sysslat en del med stand-up så 
han verkade vara ett bra val. Wikman var intresserad av att medverka så han bokades som 
speaker.  
Företaget Eastway har tidigare år ansvarat för scenen till dessa evenemang så de 
kontaktades även denna gång. Då de tidigare skött samma evenemang visste de vad som 
behövdes och jag behövde endast meddela datum och tid samt gå igenom några små 
detaljer. För ljud kontaktades Marcus Nordvall som har komplett PA-system och som även 
tidigare år skött denna sorts evenemang då staden har ordnat. Han behövde heller inte 
mycket mer information än datum och tid samt vilka band som skulle uppträda så kunde 
han sköta resten på egen hand.  
När alla artister var bokade fixade jag och Lassus ett dagsprogram (figur 6) där vi 
bestämde i vilken ordning artisterna skulle uppträda samt vilken tid.  
 
Figur 6: Dagsprogram för Central Sounds 12.6.2011 
Då vi var i kontakt med artisterna meddelade de hur länge de ville spela och vi skapade 
utifrån denna information ett tidschema så att alla artister skulle hinna spela så länge de 
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önskat. Det lokala bandet Antonius Block var, tillsammans med Redrama, de som vi antog 
skulle locka flest besökare till evenemanget. Trots att Antonius Block var amatörer valde 
vi att sätta dem som andra istället för första för att minska chansen att besökarna skulle 
komma för att se det första bandet och sedan avlägsna sig för att återvända till Redrama 
som spelade sist. Lucas som är ett ganska rutinerat band fick spela som tredje och då 
dagens huvudartist, Redrama, var en slutkläm på evenemanget föll lotten på Marty the 
Random Guy att inleda hela dagen. Då de olika artisterna behövde en stund att ställa i 
ordning sina instrument satte vi en femton (15) minuters paus mellan artisterna. Lassus 
meddelade sedan artisterna i vilken ordning de skulle spela.  
3.3.3 Marknadsföring av Central Sounds 
Jag skapade en marknadsföringsplan för att effektivera min marknadsföring. I enlighet med 
teorin innehöll min marknadsföringsplan en kort sammanfattning, en marknadsanalys, en 
marknadsstrategi, en tidtabell och en budget (Wood 2003, s. 5-6). Marknadsanalysen 
gjorde jag genom muntlig kommunikation med tidigare arrangörer. Målgrupp för 
marknadsföringen var ungdomar samt unga vuxna, det vill säga personer i åldersklasserna 
13-30 år, men vi marknadsförde även till alla åldrar. Då ungdomarna nuförtiden är mycket 
koncentrerade kring sociala medier kändes detta som den bästa marknadsföringskanalen 
för att nå ut till målgruppen. Marknadsföringen skötte jag i huvudsak via ett evenemang på 
internetsidan Facebook då dagens ungdom sköter stora delar av sina sociala kontakter via 
internet (Kane 2011), samt genom planscher som sattes upp runt omkring i Pargas. 
Evenemanget på Facebook spred jag genom att bjuda in alla mina vänner samt uppmana 
dem att bjuda in sina vänner. Evenemanget gjordes även synligt på andra Facebook-sidor 
så som de olika artisternas sidor men även på sidan ”Ung i Väståboland”, så att det skulle 
få synlighet. Jag uppdaterade även evenemanget kontinuerligt så att det alltid skulle ge ut 
rätt information. 
Planschen för evenemanget designade jag själv och jag valde en design som hade granna 
färger för att få uppmärksamhet. Den övriga marknadsföringen gick i samma färger och stil 
så att allt lätt kunde kopplas ihop. Planschen finns att se som bilaga till detta dokument 
(bilaga 7). Redrama skickade sina egna planscher som jag satte ihop med mina och 
placerade runt omkring i staden på anslagstavlor samt busshållplatser. Kanslisten för 
bildningsavdelningen på Väståbolands stad skickade även ut några planscher till de 
kringliggande regionerna. Utöver detta skickades även en annons till gratistidningen 
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NYTT. Annonsen har jag utformat med samma typsnitt o färger som den stora planschen 
för att man skall kunna koppla ihop dessa. Så som Vallo och Häyrinen (2008, s. 180-181) 
säger i teorin skall man om man har ett tema komma ihåg att det bör synas genom hela 
evenemanget. Denna annons kan ses nedan (figur 7) och kan jämföras med planschen som 
finns som bilaga (bilaga 7). 
 
Figur 6: Annons till gratistidningen NYTT 
Jag skickade även in en puff, det vill säga en informativ kort text om evenemanget, till 
både Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser som båda publicerade en liten notis om 
evenemanget. Dessa notiser hittas som bilaga till dokumentet (bilaga 8). Evenemanget blev 
synligt på Väståbolands stads internetsidor dels genom ett blogginlägg som jag skrev men 
även genom stadens händelsekalender. Jag berättade även om evenemanget för vänner och 
bekanta för att skapa word-of-mouth marknadsföring. Då jag har en bekant som arbetar på 
den svenska radiokanalen x3m kontaktade jag även honom och frågade om han eventuellt 
kunde nämna mitt evenemang på radion men fick inget svar.  
Då planeringsfasen är den viktigaste av de olika faserna har jag valt att här göra en skild 
självutvärdering av arbetet. Då jag började med planeringen av evenemanget i god tid och 
skapade ett tidsschema med de viktiga delmomenten flöt planeringen på utan större 
missöden. Det som ändå kunde har gjorts bättre var bland annat temat för evenemanget. 
Jag väntade lite för länge på svar på e-post, så när det visade sig att ingen cirkusartist 
22 
 
kunde komma var det så pass sent i planeringen att jag inte hann fundera ut något nytt 
tema. Dock ordnade jag ändå i sista minuten ett spelbibliotek, för att få någon utveckling 
på konceptet. I valet av artister kunde jag även ha tänkt mera på vad lokalbefolkningen, 
alltså min målgrupp var intresserade av och inte försöka ändra på musikutbudet för 
mycket. Marknadsföringen borde jag även ha satsat mera på, men då det var svårt att hitta 
någon teori som passade till min målgrupp fick jag gå mycket efter eget huvud. Trots att 
ungdomarna och de unga vuxna i Pargas kan räknas till Generation Y på grund av åldern, 
hittade jag inga andra egenskaper som sammanknöt dessa två. Då det handlar om budgeten 
kunde jag även där handlat annorlunda. Då evenemanget inte var ämnat att gå på plus föll 
skapandet av en budget i glömska. Detta borde inte ha fått hända och jag borde 
tillsammans med min uppdragsgivare diskuterat detta mera och skapat en fungerande 
budget så att jag i slutet kunde jämföra de förväntade resultaten med utkomsten. 
3.4 Genomförandefasen 
Detta är den fas då själva evenemanget utförs men då man ännu har chans att göra några 
sista små förändringar (Armstrong 2001, s. 10). Nedan ses den modifierade versionen av 
faserna, nu med genomförandefasen som tyngdpunktsområde (figur 8). 
 
Figur 7: Evenemangsprojektets olika faser; genomförandefasen 
Jag hade kommit överens med Eastway att de skulle hämta scenen klockan 9 på söndag 
morgon. Det tog dem cirka en timme att montera scenen så att den kunde användas. 
Scenen var en 8*6 meters flyttbar scen. Då scenen var uppbyggd anlände Nordvall med 
ljud-systemet och började installera det på dess rätta platser. Jag och Lassus hjälptes åt att 
montera ihop två tält, ett som skulle som användas som solskydd för Nordvalls mixerbord 
mitt på planen samt ett som skulle fungera som Backstageområde. Under morgonen gjorde 
jag även i ordning en affisch med dagens program samt en som skulle synliggöra 
spelbiblioteket. Jag satte även upp Central Sounds-planscher på scenen som dekoration. 
Initieringsfasen Planeringsfasen 
Genomförandefasen 
- Sista minuten förändringar 








Till sist åkte jag och Lassus för att hämta frukter och dryck vi hade inhandlat tidigare som 
skulle till banden och övrig personal.  
Cirka två timmar innan programmet skulle börja gjorde vi soundcheck med de tre 
artistgrupperna som var på plats. En timme före evenemanget skulle börja anlände 
ordningsvakterna och jag gick snabbt igenom dagen med dem och svarade på eventuella 
frågor. Wikman som skulle fungera som speaker anlände också cirka en timme före 
evenemanget skulle börja så vi gick igenom vad han skulle säga och jag gav lite övrig 
information åt honom. 
Klockan 14.00 var det dags för den första artisten, Marty the Random Guy från Åbo, att 
äntra scenen. Han började med några lugnare låtar som han spelade på egen hand men tog 
sedan med en trummis och spelade några lite rockigare låtar. Efter Marty the Random Guy 
var det dags för det lokala bandet Antonius Block. Detta band spelar musik som kan 
klassas till folkrock och publiken kunde gunga till tonerna av deras musik i ungefär en 
halvtimme. När Antonius Block hade spelat blev det en halvtimmes uppehåll för mat- och 
dryckespaus eller för att låna spel, boll eller frisbee från biblioteket. Andra delen av 
evenemanget inleddes med bandet Lucas från Nummela. Lucas är ett band som består av 
sju personer som spelar folkaktig musik och vill sprida lugna toner till sina åhörare (Sound 
of Lucas 2011). Som avslutning på dagen äntrade Redrama scenen med sin DJ. Redramas 
musik är hiphop- och reggaeinfluerad och passade perfekt till det fina sommarvädret och 
en lugn dag i parken. Han uppträdde i cirka 45 minuter med låtar både på svenska och på 
engelska.  
Då konserten var slut var det dags att plocka ihop allting. Nordvall skötte om att packa 
ihop all teknikutrustning medan jag och Lassus plockade ihop tälten, ordningsvakterna 
städade bort det skräp som fanns på området och artisterna bar bort sin utrustning. Det hela 
tog ungefär en halvtimme och sen var det bara att se till att elskåpet säkert var låst och att 
området såg städat och fint ut. 
Under hela dagen hade vi spelbiblioteket öppet och det sköttes för det mesta av min bror, 
då ingen från ungdomsfullmäktige infann sig, men jag hade även hand om det under en 
kort period. Detta var något som jag inte hade kunna räknat med och jag fick i enlighet 
med teorin (Armstrong 2001, s. 10) göra några sista minuten förändringar för att få 
arrangemanget att fungera. Under hela dagen hade vi fyra kunder som kom och lånade 
frisbeen och bollar.  
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Tillställningen gick lugnt till och ordningsvakterna behövde inte ingripa en enda gång 
förutom för att gå och diskutera lite med en uteliggare som störde några besökare. Under 
början av dagen räknade vi till ungefär 130 besökare men mot slutet steg siffran till mellan 
200 och 300. Då området var så stort var det svårt att bedöma antalet besökare och då det 
inte var någon biljettförsäljning fick vi ingen exakt besökarmängd.  
Även genomförandefasen gick bra. Evenemanget hade besökare och alla artister 
uppenbarade sig. Vi hade gjort tidsplaneringen bra och då Eastway levererade scenen 
redan tidigt på morgonen blev det ingen stress för Nordvall att ställa igång ljudsystemen 
och alla artister hade även de god tid på sig att soundchecka. Det som jag dock kunde ha 
gjort bättre var att planera något program mellan artisterna eller eventuellt be min speaker 
förbereda något så att väntetiden inte kändes så lång. Jag kunde även ha försäkrat mig om 
att ungdomsstyrelsen skulle sköta om spelbiblioteket och inte bara ta för givet att någon 
skulle komma. 
3.5 Utvärderingsfasen 
Detta är den sista fasen i evenemangsprojektet och det är här som man går igenom vad som 
har gått fel samt vad man har gjort rätt under planeringen och utförandet av evenemanget 
(Andersson m.fl. 2009, s. 46). Även denna fas har jag visualiserat i samband med de fyra 
faserna för att utmärka dess position som sista av fyra delmoment och för att framföra de 
viktiga delmomenten i fasen. (figur 9) 
 
Figur 9: Evenemangsprojektets olika faser; utvärderingsfasen 
  
Initieringsfasen Planeringsfasen Genomförandefasen 
Utvärderingsfasen 
- Bra och dåligt 
- Identifiera och lösa 
problem 
- Lära sig för framtiden 
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Vid utvärderingen av denna evenemangsplanering kommer jag att använda mig av 
Motorolametoden. Den går ut på att svara på de fyra frågorna: ”Vad gick bra”, ”Vad kunde 
ha gjorts bättre”, ”Vad lärde jag mig” samt ”Vad tar jag med mig i praktiken”. 
(Tiimiakatemia 2011) Jag valde att använda mig av denna metod då jag är van från skolan 
att använda den och dessutom ger den struktur åt utvärderingen och hjälper även mig att se 
vad som har gått bra respektive dåligt. 
Vad gick bra? 
Det som gick bra under evenemangsarbetsprocessen var i huvudsak att evenemanget blev 
av och fullföljdes utan större missöden. Jag höll mig till min tidsplan och fick allt som 
skulle göras gjort i tid. Artisterna som skulle uppträda på evenemanget fastställdes och jag 
kunde därför börja med marknadsföringen i god tid före evenemangsdagen. Även under 
själva evenemanget gick det mesta som planerat. Eastway som skulle hämta scenen och 
även Nordvall som skötte ljudet anlände då det var avtalat och de hade god tid på sig att 
bygga upp scenen och koppla all elektronik som behövdes. Detta gjorde så att det under 
dagen fanns gott om tid för de olika banden att soundchecka och även extra tid över ifall 
att något måste fixas i sista minuten. Alla de artister som skulle uppträda infann sig till 
evenemanget och ordningsvakterna kom i tid före evenemanget så att vi hann gå igenom 
några viktiga punkter. Under hela dagen var vädret på topp med strålande solsken och det 
lockade en hel del människor. Dagsprogrammet fungerade så att alla artister hade god tid 
på sig att göra sig klara för spelning och spela så länge som det var bestämt. Jag är i övrigt 
nöjd med att jag lyckades få ihop sådana artister som jag ville ha och kunde skapa en 
lugnare stämning under evenemanget vilket var ett av mina mål.  
Vad kunde ha gjorts bättre? 
Det som kunde ha gjorts bättre under evenemangsarbetsprocessen var bland annat att jag 
skulle ha kunnat tänka på att arrangera evenemanget på ett mindre område. På grund av det 
varma vädret drog sig en stor del av publiken till skuggorna vilket gjorde att planen 
framför scenen såg tom ut vilket den troligtvis även skulle ha gjort i vilket fall som helst då 
publikmängden var så liten i jämförelsen med områdets storlek. I och med det varma 
vädret kunde det även varit bra med någon form av dryckesförsäljning på området. Nu var 
evenemangsbesökarna istället tvungna att gå iväg till Hesburger i andra ändan av parken 
för att få något att dricka vilket ledde till att de blev borta en längre tid. Jag kunde även ha 
förberett mig med något program mellan artisterna. Då de flesta band nu spelade kortare än 
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planerat blev det lite väl långa pauser mellan artisterna vilket ledde till att många besökare 
valde att lämna platsen. Jag skulle lätt ha kunnat förhindra detta genom att vara mera i 
kontakt med min speaker och diskuterat eventuellt pausprogram som han kunde ha 
förberett. Jag skulle ha kunnat satsa mera på evenemangets tema och fixat mera program 
under dagen så som jag hade planerat. Spelbiblioteket användes visserligen men jag skulle 
ha kunnat ordna något program i samband med det så att flera skulle ha varit intresserade. 
Mitt försök att få med ungdomsstyrelsen i Pargas misslyckades också, så det skulle jag ha 
kunnat sätta ner mera energi på för att faktiskt få dem intresserade. Slutligen skulle jag ha 
kunnat satsa mera på marknadsföringen. Mitt mål var att få besökare även från de 
närliggande regionerna men efter att ha iakttagit publiken och diskuterat med Lassus kunde 
vi dra slutsatsen att det inte lyckades. Jag kunde även ha satsat mera på att bli involverad i 
Pargasdagarnas marknadsföring och på detta vis utövat co-branding som jag även nämner i 
teorin (Vallo & Häyrinen 2008, s. 52).  
Vad lärde jag mig? 
Under denna process lärde jag mig att planera och utföra ett evenemang. Jag insåg även 
under evenemangsdagen att allt inte går att planera i förväg. Det var många små saker 
under dagen som jag omöjligt kunnat förutse under planeringsfasen, och då var det bara att 
snabbt hitta på någon lösning på problemet på plats och ställe. Under planeringsfasen 
märkte jag hur viktigt det är med kontakter på små orter. Då jag nu planerade ett 
evenemang på en ort där jag inte kände någon fick jag fråga mina medarbetare om hjälp 
och skulle jag inte kunnat utnyttja deras kontaktnät skulle evenemanget troligtvis inte blivit 
lika lyckat. Då jag kontaktade olika människor och organisationer till mitt evenemang 
märkte jag ganska snabbt att trots att det är lätt att skicka mejl får man ändå snabbare och 
bättre svar om man ringer personen i fråga. Jag märkte också i efterhand att jag 
marknadsförde evenemanget i för liten skala för att nå mitt mål med att locka besökare 
även från de kringliggande regionerna. Tills sist lärde jag mig under hela 
evenemangsarbetsprocessen att det inte alltid går att arbeta helt i enlighet med teorin utan 
att man ibland måste ta egna initiativ och arbeta efter det som känns bäst för situationen. 
Vad tar jag med mig i praktiken? 
Det som jag tar med mig i praktiken efter att ha planerat och utfört detta evenemang är i 
huvudsak erfarenhet inom evenemangsplanering, men även att man alltid bör ha flera 
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backup-planer ifall att något går fel i slutskedet. Jag kommer även att kunna arbeta mera 
självständigt med evenemangsplanering samt satsa mera på att nå mina utsatta mål.  
3.5.1 Publikens utvärdering 
För att förenkla utvärderingen av evenemanget skapade jag utvärderingsblanketter som jag 
hade som mening att dela ut bland evenemangets besökare. Detta blev dock bortglömt 
under evenemanget så jag bad istället Lassus att skicka ut dessa i efterhand till vänner som 
han visste att hade besökt evenemanget. Lassus skickade ut fem stycken och fick svar på 
två och även jag bad en vän att fylla i det. Dessa svar fungerar inte som en helhetsbild av 
vad besökarna tyckte utan fungerar mera som förbättringsförslag.  
Respondenterna tyckte att det nya musikutbudet var bra men även den lediga stämningen 
under dagen. Det som hade varit dåligt under dagen var de långa pauserna som uppstod 
mellan artisterna samt den öppna evenemangsplatsen. Det som saknats under dagen var i 
huvudsak någon sorts försäljning av drycker men även en riktigt bra speaker mellan 
artisterna. Som förbättringsförslag kom, förutom de tidigare nämnda punkterna, också 
marknadsföringen fram. Alla respondenter hade fått information om evenemanget via 
internetsidan Facebook men en hade även sett planscherna runt om i staden. Genom dessa 
svar kan jag dra slutsatsen att de punkter som respondenterna tyckte att var dåliga även var 
de samma som jag observerade under dagen. Detta är sådana punkter som man bra kan 
tänka på i framtiden, i huvudsak de som ordnar Central Sounds men även jag då jag ordnar 
andra evenemang. 
3.5.2 Förbättringsförslag 
Utifrån svaren på utvärderingsblanketterna samt genom min egen utvärdering kan jag 
skapa förbättringsförslag för evenemanget Central Sounds. Det som tydligast märktes 
under dagen var att det saknades någonstans att köpa drycker eller något att äta. Detta 
kunde arrangörerna lätt åtgärda genom att antingen be någon företagare komma dit och ha 
hand om försäljningen eller sedan kunde arrangören själv handla in en mängd drycker och 
sälja dem till ett förmånligt pris. Med någon liten försäljning kunde arrangörerna få in lite 
extra pengar och då istället kanske kunna satsa mera på underhållningen. Det som även 
kunde förbättras med evenemanget är något övrigt program utöver musikunderhållningen. 
Detta år fanns det visserligen ett spelbibliotek på plats, men de som organiserar 
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evenemanget kunde även planera någon tävling eller annan underhållning. Det kunde även 
löna sig för arrangörerna att satsa på någon riktigt bra speaker som skulle få igång publiken 
och skapa en trevlig stämning. Till sist kunde det även satsas mera på budgeten. Bara för 
att evenemanget inte ger någon vinst är budgeten ändå en viktig del och bör inte glömmas 
bort.  
Det som har gått bra under själva dokumenteringen är det att jag läste och skrev ner 
grunderna för evenemangsplanering innan jag började planera och dokumenterade sedan 
arbetsprocessen medan jag arbetade då den ännu var i färskt minne. Det som jag kunde ha 
gjort bättre är att jag kunde ha läst ännu mera före, och på det viset fått bättre struktur på 
arbetet. Det som jag har lärt mig är att kombinera teori och praktik och jag kommer i 
framtiden att kunna ta med mig en förmåga att dokumentera ett praktiskt arbete. 
Utvärderingsfasen var den kortaste och sista fasen men trots det inte mindre viktig än de 
andra. Trots att jag glömde att dela ut utvärderingsblanketterna under evenemanget kunde 
jag ändå åtgärda det i efterhand. Då jag inte sökte efter något mängdresultat utifrån 
utvärderingsblanketterna räckte de tre respondenterna bra till och de kunde komma med 





Syftet med detta examensarbete var att arrangera en utomhuskonsert för unga och unga 
vuxna i Pargas i juni 2011. Projektet kom till då uppdragsgivaren, Isaksson på 
Väståbolands stad önskade få utveckling på ett befintligt koncept. Denna utveckling kunde 
vara att organisera något program vid sidan om musiken. De metoder jag har använt mig 
av för att uppnå mitt syfte och mina mål är att innan själva planeringen bekanta mig med 
teori om evenemangsplanering, marknadsföring och projektarbete och sedan anpassa det 
jag lärt mig i den praktiska arbetsprocessen. En projektgrupp som stod för planeringen 
skapades och de olika medlemmarna hade skilda ansvarsområden. Planeringen av 
evenemanget gick sedan enligt teorin och utfördes som planerat och jag dokumenterade 
evenemangsarbetsprocessen enligt fyra faser. Slutprodukten för detta examensarbete var ett 
evenemang som kunde erbjuda utveckling från tidigare år med nya artister, lugnare musik, 
samt ett spelbibliotek. Målsättningarna för projektet var att skapa ett evenemang som 
attraherar även äldre ungdomar, erbjuder alternativ sysselsättning i parken samt lockar 
besökare från andra städer. Evenemanget erbjöd alternativ sysselsättning och utifrån 
iakttagelse under evenemangsdagen kunde vi dra slutsatsen att äldre ungdomar än tidigare 
besökt evenemanget. Dock kunde inte ungdomar från andra städer lockas till evenemanget 
och detta berodde troligtvis på bristfällig marknadsföring. För att under kommande 
evenemang skapa en bättre upplevelse bland besökare kunde arrangörerna satsa på någon 
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 BILAGA 1 – MEJL FRÅN UPPDRAGSGIVARE  
 BILAGA 2 – KOM-IHÅG LISTA 
 
















o Nyklar till elskåp 
 Sanitetsmöjligheter 
 Speaker 
 Övrigt program 
 
 BILAGA 3 – GANTT-SCHEMA 
 
  
 BILAGA 4 - UTVÄRDERINGSBLANKETT 
 
 
1. Vad tycker du var bra med dagen? 
 
 
2. Var det något du tyckte var dåligt med dagen? 
 
 
3. Var det något som du tyckte att saknades under dagen? 
 
 
4. Några förbättringsförslag för kommande år? 
 
 




o Övrigt ________________________________ 
 
Tack för din medverkan! 
 BILAGA 5 – POLISLOV 1 (2) 
  
 BILAGA 5 – POLISLOV 2 (2) 
 BILAGA 6 – KONTRAKT MED ARTIST 1 (2) 
 BILAGA 6 – KONTRAKT MED ARTIST 2 (2)  
 BILAGA 7 – EVENEMANGETS PLANSCH 
  
 BILAGA 8 – NOTISER FRÅN TIDNINGAR 
